
KundenLeitfaden
Schritt für Schritt zu Ihrem Traumhaus



Sehen Sie Ihr Haus wachsen 
Checkliste Ablauf

Hier ist Ihr Mit-
wirken erforderlich.
Abhaken, was 
schon erledigt ist.

Hier sehen Sie, wie Ihr Haus konkret Schritt für Schritt 
entsteht und an welchen Stellen Ihr Einsatz gefragt ist. Der 
nachfolgende Ablaufplan ist abhängig vom beauftragten 
Leistungsumfang.

01 Unterzeichnung des Werkvertrages Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

02 Prüfung und schriftliche Bestätigung des Werkvertrages Büdenbender

03 Vordimensionierung für evtl. KfW-Antrag Büdenbender

04 Aufhebung evtl. Vorbehalte 
(Finanzierung, Grundstück etc.)

Kunde

05 Vorlage der Finanzierungsbestätigung Kunde

06 Beauftragung des Vermessers Kunde

07 Beauftragung des Architekten Büdenbender

08 Bauantragsgespräch mit Besichtigung 
des Grundstücks

Büdenbender, 
Vertriebspartner, 
Kunde

09 Beauftragung eines Bodengutachtens – Empfehlung! Kunde

10 Freigabe der Bauantragszeichnungen Kunde

11 Kaufmännische und technische Bauantragsprüfung Büdenbender

12 Freigabe der kaufmännischen Bauantragsprüfung Kunde

13 Erstellung des Lageplanes durch Vermesser Kunde

14 Fertigstellung der Bauantragsunterlagen Büdenbender

15 Zusendung des Bauantrages an den Kunden Büdenbender



16 Einreichung des Bauantrages Kunde

17 Angebotseinholung der Tiefbau-/Erdarbeiten,  
falls noch nicht erfolgt

Kunde

18 Ein Baustellenschild von Büdenbender weist auf Ihre 
Baumaßnahme auf dem Grundstück hin

Büdenbender

19 Begleichung der ersten Abschlagsrechnung Kunde

20 Erstellung der Vorabzugspläne für die Ausstattung Büdenbender

21 Terminierung der Ausstattungsberatung Büdenbender

22 Bereitstellung der Versorgungsanträge Kunde

23 Ausstattungsberatung in der  
Büdenbender Traumwelt

Büdenbender,
Vertriebspartner
Kunde

24 Freigabe des Ausstattungsprotokolls Kunde

25 Zusendung der Baugenehmigung inkl. Zeichnungen  
im Original an Büdenbender

Kunde

26 Prüfung der Baugenehmigung Büdenbender
Kunde

27 Beauftragung der Tiefbau-/Erdarbeiten Kunde

28 Bearbeitung der vorliegenden Versorgungsanträge Büdenbender
Kunde

Baugenehmigung, Ausstattungsprotokoll und
 Finanzierungsbestätigung liegen nun vor.

29 Terminierung des weiteren Ablaufs Büdenbender

30 Erstellung des Wärme- und Schallschutznachweises Büdenbender



31 Erstellung der statischen Berechnung Büdenbender

32 Erstellung der Ausführungsplanung Büdenbender

33 Freigabe der Ausführungsplanung Kunde

34 Festlegung des Bauleiters für Ihr Bauvorhaben Büdenbender

35 Abstimmung des Baustellentermins mit Bauleiter, 
Bauherren, Tiefbauer, Keller- oder Bodenplatten- 
hersteller sowie den Versorgern

Büdenbender 
Kunde

36 Baustrom und Bauwasser stehen zur Verfügung Kunde

37 Stellen der Baubeginnsanzeige beim Bauamt Kunde

38 Durchführung der Tiefbau- oder Erdarbeiten, 
ggf. Erstellung eines Kranstellplatzes

Kunde

39 Erstellung des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender
Kunde

40 Abnahme des Kellers bzw. der Bodenplatte Büdenbender

41 Erstellung eines Bauzeitenplanes Büdenbender

42 Produktion Ihres Hauses Büdenbender

4 Wochen nach Fertigstellung des Kellers/der Bodenplatte 
ist die Montage Ihres Hauses möglich. 

Für den schlüsselfertigen Ausbau benötigen wir ca. 12 – 14 Wochen.
43 Aufstellung des Baugerüstes Büdenbender

44 Montage Ihres Büdenbender Hauses inkl. 
Dach- und Klempnerarbeiten

Büdenbender



45 Ausführung der Trockenbauarbeiten Büdenbender

46 Anzeige der Rohbaufertigstellung bei Ihrem Bauamt Kunde

47 Begleichung der zweiten Abschlagsrechnung Kunde

48 Einbau der Treppenanlage Büdenbender

49 Einbringung der Haustechnik Büdenbender

50 Begleichung der dritten Abschlagsrechnung Kunde

51 Bereitstellung der Hausanschlüsse durch Ihre 
Versorgungsunternehmen

Kunde

52 Aufbringung des Grundputzes Büdenbender

53 Ausführung der Estricharbeiten Büdenbender

54 Ausführung der Spachtel- und Malerarbeiten Büdenbender

55 Fertigstellung der Außenputzarbeiten Büdenbender

56 Ausführung der Wand- und Bodenbeläge Büdenbender

57 Vorabnahme Ihres Büdenbender Hauses Büdenbender
Kunde

58 Montage der Sanitärobjekte und der Innentüren Büdenbender

59 Abnahme Ihres Büdenbender Hauses Büdenbender
Kunde

60 Begleichung der Schlussrechnung Kunde

61 Anzeige der abschließenden Fertigstellung  
bei Ihrem Bauamt

Kunde

62 Bezug und Einrichtung Ihres Büdenbender Hauses Kunde



Mit System ins Traumhaus
Mit dem Kundenleitfaden immer bestens informiert

Wir haben mit dem Leitfaden und 
unserer Büdenbender-Bauakte immer  

den vollen überblick über alles, was 
passiert und was noch ansteht. Das 

gibt ein Gefühl von Sicherheit.

Planung ist alles!

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und wir Sie nun als Kunden und 
Bauherr(en) begrüßen können. Transparenz schafft Klarheit und Sicherheit, daher ist uns 
wichtig, dass Sie jederzeit einen Überblick über die Abläufe haben. Viele Personen sind an 
Ihrem Bauvorhaben beteiligt, unzählige Details müssen koordiniert werden. Ihre Mitwirkung 
ist bei vielen der nun folgenden Schritte zwingend notwendig. Der Leitfaden hilft Ihnen, sich 
zu orientieren und zeigt auf, wo genau Ihr Mitwirken erforderlich ist.

Auf eine harmonische Bauphase – Ihr Büdenbender Team



In 3 Phasen zum Traumhaus
Neben Ihnen als Bauherr(en) gibt es folgende Beteiligte

Beispielplanung

Planung
> Marketing
> Vertriebspartner
> Entwurfsabteilung
> Kalkulation
> �Keller-/Bodenplatten- 

hersteller 
> Tiefbauer
> Bank
> Terminstelle

> Vermesser
> Architekt
> Bauamt
> Bodengutachter
> Buchhaltung
> Vorabzugsplaner
> Ausstattungsberater
> Versorger
> �Gebäudeenergieberater

Mit 6 – 10 Monaten nimmt 
    die Planung den größten 
  Zeitanteil in Anspruch.

Planung
MAI JUN JUL AUG SEP

> Statiker
> Ausführungsplanung
> Detailplanung
> Einkauf/Vergabe
> Tragwerksplaner
> Versicherer
> Berufsgenossenschaft
> Bauleiter
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Mit 6 – 10 Monaten nimmt 
    die Planung den größten 
  Zeitanteil in Anspruch.

OKT NOV

Produktion
> Magazin 
> Dachdecker
> Zimmermann	
> Schreiner	
> Abbundzentrum	
> �Plattenbearbeitungs- 

zentrum

Rekordverdächtig: 
Nur 2 Tage braucht die 
Produktion Ihres Hauses.

Produktion
DEZ JAN FEB

> Wandproduktion
> Dachproduktion
> Deckenproduktion
> Fenstereinbau
> Verladung



Errichtung
> Vermesser
> Tiefbauer
> Kellerbauer
> Bauleiter
> Garage/Carport
> Gerüstbauer
> Transporteur
> Kran
> Montagekolonne

> Elektriker
> Trockenbauer
> Treppenbauer
> Dachdecker
> �Heizungs-/Sanitär- 

installateur
> Versorger
> Estrichleger
> Verputzer

Rekordverdächtig: 
Nur 2 Tage braucht die 
Produktion Ihres Hauses.

Errichtung
Nach 3 – 4 Monaten 
ist Ihr Traumhaus 
bezugsfertig.

MÄR APR MAI JUN JUL AUG

> Maler
> Fliesenleger
> Schreiner
> Bauschlosser
> Gebäudeenergieberater
> Luftdichtigkeitsprüfer
> Kundendienst
> �Garten- und 

Landschaftsbauer



Rückseite

Büdenbender Hausbau GmbH
Vorm Eichhölzchen 8-10
57250 Netphen-Hainchen

Telefon	 02737 9854-0
Telefax	 02737 9854-36
www.buedenbender-hausbau.de
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Zuverlässigkeit

Vertrauen

Erfahrung
Handwerk

Qualität

Brandschutz

Wärme

Klimawand

Maßanfertigung

Individualität
Funktionalität

Design

Traumhaus

Faszination erleben!

Wohlfühlatmosphäre
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